



Zeitplan

Projektzeitraum

3-4 Wochen

Arbeitsaufteilung

- 1. Stunde: Einführung => Trailer anschauen und analysieren
- 2.+3. Stunde: Hilfsmittel erklären (iMovie), Buchrezension schreiben, Planen und Drehbuch schreiben (Storyboard)
- 4.+5. Stunde: Planen + Drehbuch schreiben (Storyboard), Filmen
- 6.+7. Stunde: Urheberrechte (Einführung) + Filmen
- 8.+9. Stunde: Filmen, Schneiden
- 10.+11. Stunde: Schneiden, Musik unterlegen, Einsprechen
- 12. Stunde: letzter Feinschliff, Hochladen
- 13. Stunde oder in einer Pause: interne Film Premiere und Projektabschluss

Heimarbeit

Buch lesen, Drehbuch vervollständigen, Material besorgen, Musik und Ton raussuchen